Trigon
Entwicklungsberatung

Was in der Projektarbeit zu tun und was zu vermeiden ist

was zu tun ist	was zu vermeiden ist
Transparente Projektziele	diffuse Ziele, unklare Gedanken
gewissenhafte Auswahl der Schlüs-selpersonen	hastig zusammengestelltes Pro-jektteam
Beteiligung der Betroffenen	Verkauf fertiger Lösungen (mit Druck)
realistische Zeitplanung	Tempo - Phantasien
Sorgfältige Vorbereitung und hohe Qualität der Startphase	Kaltstart
Wünsche und Ideen auf den Tisch	verdeckte Ziele, Wünsche
sensible Prozesssteuerung	mechanistisches Vorgehen
Widerstand als Informationsqualität	Widerstände mit Macht brechen
Konflikte offen legen und bearbeiten	Konflikte vermeiden, verstecken
Offene lebendige Information	machtstrategische Infopolitik

in Anlehnung an: Doppler/Lauterburg, Change Management, Campus Verlag