

FRAGEN zur VERFOLGUNGSPHASE von PROJEKTEN

- Arbeiten wir mit einer gültigen Projektvereinbarung?
- Sind die Inhalte der Projektvereinbarung in Relation zur Verfolgung weiterhin repräsentativ?
- Wie können wir die Relation im magischen Dreieck halten?
- Welche Projektrisikofaktoren werden derzeit besonders wirksam?
- Welche Risikoanalysen werden konkret durchgeführt?
- Wie ist die Kommunikations- und Entscheidungsqualität in Bezug zum Auftraggeber?
- Ist ein klares Projektende in Sicht?
- Werden in den Reviews qualitative und quantitative Projektziele besprochen?
- Wie nimmt die Projektleitung ihre Führungsrolle wahr?
- In welcher Entwicklungsphase befindet sich das Projektteam?
- Werden regelmäßig Teambesprechungen abgehalten?
- Werden die Teamspielregeln regelmäßig reflektiert?
- Wird die Feinplanung entsprechend periodengerecht weiterentwickelt?
- Sind bezüglich der Arbeitspaketerreichung Monitoring - Instrumente eingerichtet?
- Mit welcher Qualität laufen die wesentlichen Informationslinien (nach innen sowie nach außen)?
- Wird die Projektdokumentation regelmäßig weitergeführt?

- Gibt es ein klares internes Projekt-Controlling?
- Sind Maßnahmen zum Thema Qualitätssicherung erfolgt?
- Werden User, Sounding-Board, Resonanzgruppen dem Prozess entsprechend in die Projektarbeit einbezogen
- Welche Maßnahmen sind zum Thema Projektmarketing realisiert?
- Wie sind deren Auswirkungen einzustufen?
- Wie sichern wir die Lernerträge des Projektteams?
- Welche Maßnahmen sind im Themenbereich Wissensmanagement gesetzt?
-
-
-
-